



株式会社昌和発條製作所 御中

受注入力業務の自動化に関するご提案

メール・FAX で届く注文を、基幹システムへ自動で起票する

株式会社スペリオル

2026 年 8 月 27 日 初回お打ち合わせ資料

本資料はヒアリング前の仮説に基づくドラフトです。本日確認した内容を反映し、正式提案として確定させていただきます。

本日の進行

60 分／前半は、伺うことに時間を使わせてください

1

現状のヒアリング

業務の流れ、件数の内訳、基幹システムについて

約 20 分

2

想定される改善方針のご説明

何を自動化し、何を自動化しないか

約 20 分

3

実現方式・費用・補助金のご相談

連携方式の選択肢と概算費用

約 15 分

4

次のステップの確認

無償の読み取り精度検証について

約 5 分

私たちの理解

お申し込みの際にご記入いただいた内容から

手入力

メール・FAXで届く見積や注文を、
基幹システムへ人が打ち込んでいる

月 400 ～ 500 件

1日あたり約 20 ～ 25 件。
担当者の時間が転記に消費されている

属人化

処理・管理の方法が担当者任せで、
共有できていない

ご記入いただいた内容（原文）

「メールや FAX で届く見積や注文内容を基幹システムの受注データに手入力している。毎月 400 ～ 500 件ほど。
処理・管理方法が担当者任せで属人化しており、共有化できていない。」

現状の業務フロー（弊社の推定）

認識に相違があればご指摘ください



全工程が、特定のご担当者の中でのルールで運用されている

手順書がないため、他の方が代われない。改善すべき点も見えない。

課題は 4 つに整理できます

A 入力工数

受注が増えるほど人を増やさざるを得ない。
増員できなければ受注機会そのものを制限する

B 入力ミス

誤品番・誤数量・誤納期が生産指示まで流れる。
1 個から受注されるため、少量でも段取り替えが重い

C 属人化

ご担当者の不在で受注業務が止まる。
引き継ぎに数ヶ月を要し、改善の議論もできない

D 見えない

どの注文がどこまで進んだか分からない。
納期回答が遅れ、問い合わせが担当者に集中する

最も重いのは C です。

A（工数）は費用の問題ですが、C は事業が止まるかどうかの問題です。ここを解かない提案に意味はないと考えています。

現状のコスト試算

月 450 件（ 400 ～ 500 件の中央値）を基準とした概算

年間の入力工数

900 時間

正社員 1 名の年間労働時間の、およそ半分に相当します

1 件あたり	月間工数	年間工数	年間人件費
6 分（保守的）	45.0 時間	540 時間	135 ～ 162 万円
10 分（標準）	75.0 時間	900 時間	225 ～ 270 万円
15 分（重い）	112.5 時間	1,350 時間	338 ～ 405 万円

計算式： 450 件 × 1 件あたり分数 ÷ 60 = 月間工数 → ×12 = 年間工数 → × 人件費単価（ 2,500 ～ 3,000 円 / 時）
人件費単価は、法定福利費等を含む企業負担ベースの想定値です。


入力ミスに伴うコスト（参考） 約 30 万円／年

誤入力率 1%（月 4.5 件） × 1 件あたり手戻り 2 時間 と仮定。特急便の実費、生産計画の乱れ、信用低下は含みません。

実際の誤入力の頻度と、直近 1 年で実害の出た件数をお聞かせください。

ご提案する仕組みの全体像

人が「確認するだけ」の状態を目指します



全処理の履歴を記録 / 進捗ダッシュボードで状況を可視化

★ 精度の要は「マスタ突合」

文字認識の誤りを、御社の品番マスタとの照合で機械的に補正します

★ 人の確認は必ず残します

完全自動化はお約束しません。確認工程を残すことが前提の設計です

精度の要は、OCRではなく「品番マスタ突合」です

本日いちばんお伝えしたい点です

① OCR の読み取り結果

AP-10-25

英字の「O（オー）」と読んでしまった

② 品番マスタと照合

該当なし

この品番はマスタに存在しない

③ 自動補正

AP-10-25

数字の「0（ゼロ）」へ補正 確信度 98%

御社には「正解リスト」があります

サンエス標準ばね 約 1,717 種

圧縮 919 / 引張 424 / フリーサイズ 104 / ねじり 270

読み取り精度を上げるより、存在しない品番を機械的に弾くほうが確実です。

得意先ごとの呼称（先方品番）も、読替表を整備すれば同じ仕組みで吸収できます。

標準品と特注品は、入口で分けます

すべてを自動化するご提案はいたしません

標準品（サンエス）

型番指定・リピート・在庫品

- 判断の要素が少ない
- 自動化の適性が高い
- 自動起票の対象とする

特注品（図面・異形線ばね等）

図面ベース・仕様確認が必要

- 技術的な判断が必須
- 自動化すべきでない
- 見積依頼として技術ご担当へ振り分け

特注品を無理に自動化しません。

むしろ「特注品を技術ご担当者へ確実に、早く渡す」ことに価値があります。振り分けの自動化だけでも、見積回答のリードタイムは短縮できます。

属人化は、工数削減とは別に必ず解きます

課題 C への打ち手

1 判断ルールを外に出す

「この得意先のこの表記はこの品番」という頭の中のルールを、誰でも見て直せるマスタとしてシステム上に置きます

2 処理履歴をすべて記録

誰が・いつ・何を修正したかを全件記録。
「なぜこう入力したか」を後から追えるようにします

3 進捗を一覧で見える化

未処理／確認待ち／起票済を一覧化。
担当者に聞かなくても状況が分かる状態にします

4 修正パターンを蓄積

人が AI の結果を直した内容を蓄積し、
繰り返す修正は自動補正のルールへ昇格させます

結果として得られるもの

ご担当者が不在でも、他の方が画面を見れば処理を継続できます。引き継ぎ資料ではなく、システムそのものが手順書になります。

段階的に導入します

一度に全部は作りません。効果が出やすい範囲から始めます

Phase 1

2.5 ～ 3.5 ヶ月

メール添付 + 標準品の自動起票

対象：全体の約 35%
完了判定：対象内の自動確定率 60% 以上

Phase 2

2.5 ～ 3.5 ヶ月

FAX ・ 非定型帳票 ・ 手書きへ拡張

対象：全体の約 80% へ
完了判定：全体の自動確定率 70% 以上

Phase 3

別途ご相談

見積フロー・可視化・他業務へ展開

特注品の見積フロー整備
納期回答の半自動化、仕入・請求への展開

正直に申し上げます — Phase 1 で最も大変なのは、御社側の作業です

過去の注文書サンプル 30 ～ 50 件のご提供／品目・得意先マスタの CSV 出力／基幹システムの仕様確認／週 1 回 1 時間の打合せ／そして運用テスト期間 2 週間の並行稼働。

ここを軽く見積もると導入は失敗します。繁忙期を避けた日程をご相談させてください。

効果と投資回収 — 都合の悪い数字も含めて

	Phase1 のみ	Phase1 + 2（保守的）	Phase1 + 2（期待値）
累計初期費用（中央値）	125 万円	300 万円	300 万円
年間ランニング	30 万円	42 万円	42 万円
年間削減額	59 万円	83 万円	151 万円
年間の純削減額	29 万円	41 万円	109 万円
回収期間（補助金なし）	4.3 年	7.3 年	2.8 年
回収期間（補助金 1/2 適用時）	2.2 年	3.7 年	1.4 年

工数削減だけを見れば、補助金なしの投資回収は決して速くありません。

「3年で回収できます」と申し上げることはできません。そのうえで、① 補助金の活用で回収期間はおよそ半分になること、② 属人化の解消は工数削減とは別の価値であること、③ 受注が増えたとき人を増やさずに対応できること を合わせてご判断ください。

概算費用と、活用できる可能性のある補助金

確認事項の確定により変動します

概算費用

	初期費用	月額費用
Phase 1	90 ～ 160 万円	2.0 ～ 3.0 万円
Phase 2	130 ～ 220 万円	+ 1.0 ～ 1.5 万円
Phase 3	別途	別途

変動要因：基幹システムの連携方式（CSV ≦ API < RPA の順に工数増）／取引先別フォーマットの種類数／マスタ整備の要否

活用できる可能性のある補助金

制度	該当性	補助率の目安
IT 導入補助金	最有力	1/2 ～ 2/3
省力化投資補助金	可能性あり	1/2 程度
ものづくり補助金	枠により可能	1/2 ～ 2/3
大阪府・松原市の制度	要確認	制度による

上記は対象となる可能性を示すもので、採択を保証するものではありません。制度は年度ごとに要件が変わるため、申請前に最新の公募要領での確認が必須です。

弊社の支援範囲

申請書に添付する見積書・システム構成図・効果算定資料の作成をお手伝いします。申請書本体の作成代行は、制度上の制約により行いません。

想定されるリスク — 隠さず申し上げます

発生条件

弊社の対策

想定した精度が出ない

FAX 画質が極端に悪い／手書きが多い／フォーマットが想定以上に多様

契約前にサンプルで検証し、実測値を確認してから判断します

基幹システムに連携口がない

CSV 取込・API とともに非対応の場合

RPA で代替。ただし保守性が下がるため事前確認が最重要です

並行稼働期間の負荷

繁忙期と重なった場合

繁忙期を避けた日程設定。閑散期をお聞かせください

現場で使われない

確認画面が使いにくく、手入力の方が速い状態

実際に入力される方に、設計段階から画面を見ていただきます

マスタが整備されていない

品目マスタに表記ゆれ・重複がある場合

初期にマスタ状態を調査。整備工数が別途必要になる可能性があります

サンプル検証で精度が出なければ、その旨を正直にご報告し、ご提案を取り下げます。

次のステップのご提案

実際の注文書で、何%読めるかを先にお見せします

1

サンプルのご提供

注文書 1～2枚（10枚程度あれば理想）
得意先名・金額は黒塗りで構いません

2

読み取り精度の検証

項目別の精度／マスタ突合による補正効果
自動化可能率の実測見込み／技術的な課題

3

結果のご報告

3営業日以内 ・ 費用は無償
検証後にデータは削除。AIの学習には使用
しません

読み取り精度は、帳票の実物を拝見しないと分かりません。

「高精度です」と申し上げるより、御社の実際の注文書で何%読めたかをお見せするほうが、判断材料として確実だと考えています。

本日お伺いしたいこと

分かる範囲で結構です。お答えいただける範囲でお聞かせください

A. 基幹システム (最重要)

- 製品名・ベンダー名・導入時期
- 受注データの CSV 取込機能の有無と仕様書
- API 連携 / DB 直接アクセスの可否
- 保守ベンダーとの契約上の制約

B. 業務の実態

- 標準品と特注品の比率
- FAX と メール の比率
- 1 件あたりの実際の処理時間
- 1 件の注文に入る明細行数
- 繁忙期・閑散期

C. 帳票

- 上位 10 社の注文書は何パターンか
- サンプル現物のご提供可否
- 手書きが含まれる割合

D. 体制と実害

- 受注入力の担当者数・専任 / 兼務
- 担当者不在時の現在の対応
- 直近 1 年の入力ミスによる実害

E. マスタ・環境

- 得意先 / 品目マスタの CSV 出力可否
- 得意先別の品番読替表の有無
- クラウド利用に関する社内規程

F. 意思決定

- ご予算の目安と決裁プロセス
- 着手のご希望時期
- 補助金申請のご意向